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5.個別の構造物ごとの事項 
定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を

踏まえた呉市の橋りょう長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。 
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橋りょう長寿命化修繕計画一覧                        別表

R2 R3 R4 R5 R6 R7

伝十原橋 その他市道　伝十原1号線 1966 3.36 3.33 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

観音荘橋 2級市道　天応西条塩谷線 1969 8.65 6 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ●○ 塗替塗装等

宅垣内橋 2級市道　天応西条塩谷線 1981 2.98 7.64 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

汐見橋 その他市道　汐見1号線 1959 5.09 5.25 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

梅木橋 その他市道　汐見6号線 1974 4.4 2.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

梅木2号橋 その他市道　汐見1号線 1966 4.22 5.1 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

梅木3号橋 その他市道　大山1号線 1957 3.91 2.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

梅木4号橋 その他市道　大山2号線 1953 4.35 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

梅木5号橋 2級市道　梅木線 1965 2.52 6.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

梅木8号橋 その他市道　大山2号線 1961 4.73 2.61 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

梅木大橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1983 132 8.25 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅱ ● ● ●

狩留賀橋 2級市道　狩留賀線 1973 6 7.28 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

立花橋 その他市道　宮花10号線 1962 3.15 2.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

宮花橋 その他市道　吉浦本町1丁目3号線 1985 4.91 6.8 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

宮橋 その他市道　宮花3号線 1955 4.58 1.82 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

月見橋 その他市道　吉浦本町1丁目5号線 1957 4.4 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

宮扇橋 その他市道　吉浦本町1丁目7号線 1967 4.35 3.18 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

八幡橋 その他市道　西城14号線 1960 2.75 16.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

八幡2号橋 その他市道　西城6号線 1966 3 9.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

西城橋 その他市道　西城6号線 1978 3.27 1.7 鋼橋 2023 2018 Ⅱ ●

なみだ橋 その他市道　西城1号線 1973 2.45 3.1 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

宮川橋 その他市道　吉浦本町1丁目1号線 1979 2.92 13.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

不動橋 その他市道　吉浦本町3丁目6号線 1954 4.45 2.45 石橋 2022 2017 Ⅱ ●

秋風橋 その他市道　吉浦松葉町1号線 1958 4.5 2.2 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

春名橋 その他市道　吉浦中町3丁目4号線 1961 3.85 1.65 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

こよし橋 その他市道　岩神3号線 1958 3.85 1.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

城山橋 その他市道　吉浦松葉町1号線 1968 6 2.57 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

下岩神橋 その他市道　吉浦松葉町8号線 1972 4 1.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

岩神橋 2級市道　中町上城線 1954 3.02 3.44 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上城橋 その他市道　上城2号線 1963 5.5 2.96 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

上城2号橋 その他市道　上城2号線 1970 4.4 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

上城3号橋 2級市道　中町上城線 1980 6.8 9.46 BOX 2024 2019 Ⅱ ●

寺山川橋 その他市道　吉浦本町1丁目3号線 2004 2.85 3.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

寺山川2号橋 その他市道　吉浦本町1丁目10号線 2013 2.1 3.7 ＰＣ橋 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

寺山川3号橋 その他市道　吉浦本町1丁目4号線 1967 2.15 4.96 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

寺山川4号橋 その他市道　吉浦本町1丁目6号線 1958 2.07 4.45 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

寺山川5号橋 1級市道　吉浦東西線 1972 2 2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

小袖橋 その他市道　吉浦中町3丁目4号線 1959 2.4 2.19 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

小袖2号橋 その他市道　吉浦中町3丁目24号線 1968 2.07 5.7 鋼橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

岩神2号橋 その他市道　岩神13号線 1975 2.25 1.45 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

本川橋 1級市道　海岸吉浦本町線 1954 10 9.6 鋼橋 2024 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

新橋 その他市道　吉浦本町1丁目2号線 1993 8.9 6 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

昭和橋 その他市道　吉浦東本町1丁目6号線 2000 7.8 5.2 ＰＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

中通り橋 1級市道　吉浦東西線 2004 7 3.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

小西橋 その他市道　吉浦中町2丁目3号線 1937 5 3.29 石橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ● 個別検討

大川橋 その他市道　吉浦東本町2丁目8号線 1982 4.66 1.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

栄橋 その他市道　吉浦東本町2丁目1号線 2009 5.33 2.3 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

小春橋 その他市道　吉浦本町2丁目9号線 1978 5.4 3.15 石橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

下勝利橋 その他市道　吉浦中町2丁目5号線 1976 6.55 2.4 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

勝利橋 2級市道　吉浦東線 1953 7.6 4.35 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

下中島橋 その他市道　吉浦東本町2丁目15号線 1958 6.1 1.19 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

中島橋 その他市道　吉浦東本町3丁目2号線 1952 6.45 2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

下平林橋 その他市道　吉浦東本町3丁目3号線 1962 4 2.05 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

平林橋 その他市道　吉浦東本町3丁目1号線 1951 3.75 3.64 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

下神賀橋 1級市道　海岸吉浦本町線 1967 5.85 8.95 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種
点検
年度

診断
区分

補修内容
（主な措置内容）

【予定】

次回
点検
年度

点検・補修等計画
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R2 R3 R4 R5 R6 R7

下神賀歩道橋 1級市道　海岸吉浦本町線 1981 6.2 1.18 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

野中橋 その他市道　吉浦本町1丁目2号線 1979 5 4.45 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

中神賀橋 その他市道　吉浦東町3号線 1956 4.8 2.55 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

沖本橋 その他市道　神賀1号線 1963 5.1 2.05 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

波多間橋 その他市道　吉浦東本町2丁目2号線 1973 5.3 7.2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ● 補修済(2019年度)

神賀橋 その他市道　吉浦東本町2丁目11号線 1921 4.4 3.15 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

上神賀橋 その他市道　神賀7号線 1971 4.3 1.3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

新出橋 その他市道　新出5号線 1978 7.4 1.2 鋼橋 2023 2018 Ⅱ ●

中新出橋 その他市道　新出5号線 1976 6.2 1.3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

赤木橋 その他市道　吉浦本町2丁目9号線 1970 8.7 4.24 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上新出橋 その他市道　吉浦本町2丁目9号線 1974 5.45 4.3 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

宇根橋 その他市道　新出1号線 1956 4.7 1.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

上宇根橋 その他市道　新出3号線 1962 5.5 1.78 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

潭鼓橋 その他市道　潭鼓1号線 1938 2.43 3.32 石橋 2022 2017 Ⅰ ●

潭鼓2号橋 その他市道　潭鼓10号線 1956 2.4 1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

城神社橋 その他市道　天応大浜長谷線 1988 37.5 5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

梅木6号橋 その他市道　長谷5号線 1988 6.1 4.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

梅木7号橋 その他市道　天応大浜長谷線 1988 5.6 5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

松葉1号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1989 18 6.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

松葉2号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1989 17.8 6.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

松葉3号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1989 36 6.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

寺山川6号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1988 5 8.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

大川2号橋 1級市道　梅木吉浦東本町線 1988 18 8.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

天応西条4丁目1号橋 その他市道　天応西条4丁目2号線 1983 9.2 2.8 鋼橋 2022 2017 Ⅲ ● ○ 塗替塗装等

上城団地1号橋 その他市道　上城4号線 1978 5.25 8.6 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

上城団地2号橋 その他市道　上城4号線 1979 6.15 9.72 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

汐見橋 その他市道　汐見1号線 1994 6.8 3.4 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

吉浦東本町4丁目4号線1号橋 その他市道　吉浦東本町4丁目4号線 1992 7.8 4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

吉浦東本町2号橋 その他市道　吉浦東本町4丁目4号線 1990 15 6.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

花田橋 その他市道　天応西条2丁目10号線 1986 6.65 4.12 鋼橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

背戸川橋 その他市道　天応西条2丁目2号線 1971 5.2 2.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

山田橋 その他市道　天応西条2丁目1号線 1956 4.9 2.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

東條橋 2級市道　天応西条塩谷線 1966 2.15 2.87 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

栄橋 1級市道　森線 1992 9.4 4.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

森立道跨線橋 1級市道　森野呂線 1936 18.1 3.4 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

久俊跨線橋 1級市道　久俊線 1979 12.5 4 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

庄田橋 1級市道　川尻本線１号 1975 6 4.5 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

戸浜橋 1級市道　川尻本線１号 2020 4.3 4.6 ＲＣ橋 2024 2015 Ⅲ △ ○ ○ ●
平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2023年度)

京佛橋 1級市道　久俊久筋線 1961 9.4 3.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

大見上橋 1級市道　久俊久筋線 1962 5.5 3.65 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

要垣内橋 その他市道　町寺田線 1948 6.2 4.1 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

小畑第1橋 2級市道　小畑縄繰線 1957 4.2 3.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

赤子淵橋 2級市道　小畑縄繰線 1959 4.5 4.35 石橋 2022 2017 Ⅱ ●

要垣内橋（小川橋） 2級市道　原山要垣内線 1958 6.9 5.45 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

小仁方第2橋 その他市道　小仁方山ノ手線 1994 2 10.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

岩戸沖橋 その他市道　内海ハーバー埋立線 1973 6.45 5.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

駅裏橋 その他市道　森沖田線 1965 9 2.7 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

神宮橋 その他市道　森沖田線 1962 4 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

江の川橋 その他市道　江ノ川線 1973 15.8 5.1 鋼橋 2024 2019 Ⅲ △ ●○ 塗替塗装等

おすわ橋 その他市道　柳迫線 1984 7.7 3.6 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

沖田橋 その他市道　沖田森線 1983 5.5 4.4 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

大才橋 その他市道　川尻本線2号線 1933 7.1 4.6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

光明寺橋 その他市道　川尻本線2号線 1965 9.15 7 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

中谷橋 その他市道　中原補助３号線 1984 8.55 6.2 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

石鎚橋 その他市道　中原補助３号線 1978 6.4 2.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種
点検
年度

診断
区分

補修内容
（主な措置内容）

【予定】

次回
点検
年度

点検・補修等計画
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R2 R3 R4 R5 R6 R7

百田橋 その他市道　中原線 1995 4.7 2.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

後懸橋 その他市道　後懸一周線 1992 6.5 4.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

栄家敷橋 その他市道　後懸一周線 1980 11 3 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

第2百田橋 その他市道　原山森線 1985 6.3 6 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上畑橋 その他市道　中畑線 1959 4.8 3.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

上畑平野橋 その他市道　上畑一周線 1985 4.7 2.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

朝帰橋 その他市道　板休線 1996 7.2 2.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

丸沖橋 その他市道　森町線 1985 8.9 3.8 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

昭和橋 その他市道　森要垣内線 1970 5.7 7.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

稲恵寺橋 その他市道　稲恵寺大見上線 1961 8.4 3.25 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

久俊沖橋 その他市道　稲恵寺大見上線 1985 15.8 1.2 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

小畑第3橋 その他市道　小畑うわ池環状線 2007 3 7 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

小畑第4橋 その他市道　小畑うわ池環状線 1993 3.7 4.5 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

小畑第2橋 その他市道　久筋補助１号線 1989 4 7.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

縄繰第1橋 その他市道　久筋下条線 1985 4.5 2.3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

向田橋 その他市道　久筋下条補助２号線 1987 6.4 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

久筋下条第2橋 その他市道　久筋下条補助２号線 1971 4 2.7 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

久筋下条第1橋 その他市道　久筋下条補助２号線 1988 6.6 3.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

縄繰第2橋 その他市道　縄繰線 1978 5.7 3 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

水落第2橋 その他市道　水落住宅団地線 1958 4.4 7.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

水落第3橋 その他市道　水落住宅団地線 1989 3.7 3.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

水落第4橋 その他市道　水落住宅団地線 1963 3.3 5.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

新大見上橋 1級市道　久俊久筋線 1985 10 9.3 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

新大郷橋 1級市道　久俊久筋線 2002 35 10.1 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

東條2号橋 その他市道　東久保1丁目4号線 1972 2.1 2.7 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ○ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

大郷橋 その他市道　久俊久筋線補助9号 1964 10 3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

甲手橋 その他市道　天応西条4丁目1号線 1987 12.5 5.17 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

背戸川2号橋 その他市道　天応大浜長谷線 1989 6.1 13 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

背戸川3号橋 その他市道　天応西条2丁目12号線 1989 6.5 11 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

伝十原2号橋 その他市道　伝十原1号線 1958 3.08 3.82 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ●

伝十郎4号橋 その他市道　天応西条福浦線 1996 12.6 5 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

西新宮橋 その他市道　新宮1号線 1961 2.75 2.22 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

良い子橋 その他市道　新宮5号線 1959 15.4 1.6 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

魚見橋 その他市道　三条1丁目1号線 1970 3.6 3.41 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ● 補修済(2015年度)

鍛治屋橋 その他市道　新宮4号線 1968 4.12 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

白木橋 その他市道　新宮5号線 1962 5.55 2.05 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

曲橋 その他市道　新宮5号線 1972 4.9 2.76 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

休橋 その他市道　新宮5号線 1974 4 2.64 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

下水ケ迫橋 その他市道　新宮5号線 1965 6 1.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

中水ケ迫橋 その他市道　新宮5号線 1928 2.4 1.9 石橋 2023 2018 Ⅱ ●

上水ケ迫橋 その他市道　新宮5号線 1955 6.45 1.5 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

塩屋橋 その他市道　三条1丁目1号線 1940 2.51 4.85 石橋 2026 2021 Ⅰ ●

下大下橋 その他市道　東塩屋16号線 1973 3.15 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

大下橋 その他市道　西川原石1号線 1948 2.5 1.55 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

東塩屋橋 その他市道　西川原石1号線 1968 2.3 2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

北塩屋橋 2級市道　海岸北塩屋線 1953 4 4.54 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

かもめ橋 1級市道　幸町海岸線 1971 80.5 12 鋼橋 2022 2017 Ⅲ ○ ● ○ 塗替塗装等 補修済(2020年度)

かもめ歩道橋 1級市道　幸町海岸線 1953 94 3.9 鋼橋 2022 2017 Ⅳ ●△ ○ ○ 撤去

新栄橋 その他市道　呉駅前三条線 1999 63.3 19.2 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

二河橋 その他市道　三条4丁目2号線 1932 57 20.9 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2013年度)

三津田橋 1級市道　本通三条線 1960 44.4 16 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

大平橋 その他市道　山手1丁目1号線 2000 38.4 2.3 木橋 2022 2017 Ⅱ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2016年度)

山手橋 1級市道　中央二河町線 1988 42.1 12.8 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

上山手橋 1級市道　山手2丁目線 1955 40.1 9.36 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

二河峡橋 その他市道　上二河1号線 1970 28.1 4.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

補修内容
（主な措置内容）

【予定】

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種
点検
年度

診断
区分

次回
点検
年度
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両城橋 その他市道　両城2丁目3号線 1965 3 1.05 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

西愛宕橋 その他市道　西愛宕10号線 1957 2.08 1.28 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

東三津田橋 その他市道　三条4丁目8号線 1950 7.6 1.1 鋼橋 2023 2018 Ⅲ ●○ 塗替塗装等

中山手橋 その他市道　山手1丁目15号線 1973 3.9 0.92 鋼橋 2023 2018 Ⅱ ●

上山手2号橋 1級市道　山手2丁目線 1971 4.55 4.8 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

上山手3号橋 1級市道　山手2丁目線 1976 4.9 4.65 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

工水橋 1級市道　鍋土山手線 1963 6.3 10.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

滝見橋 1級市道　二河峡線 1972 4.1 9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

小滝橋 その他市道　上二河1号線 1957 3.9 3.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

宝橋 1級市道　幸町海岸線 1961 58.9 10.5 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2014年度)

亀山橋 その他市道　呉駅前本通1丁目線 1980 33.6 20 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

堺橋 その他市道　本通2丁目1号線 1932 30 16 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ○ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2020年度)

小春橋 その他市道　本通2丁目2号線 1990 33.2 12 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

五月橋 1級市道　本通三条線 1989 25.4 25 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ●

花見橋 その他市道　本通3丁目1号線 1980 32.8 11.8 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

楓橋 その他市道　本通4丁目1号線 1991 30.4 20.5 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

弥生橋 その他市道　本通4丁目2号線 1982 20.1 9.75 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

二重橋 その他市道　本通4丁目3号線 1971 10.3 10.6 鋼橋 2024 2019 Ⅲ △ ●○ 塗替塗装等

巴橋 その他市道　中央4丁目1号線 1976 8.5 9.31 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

中央橋 1級市道　宝町本通線 1988 10.4 40 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

新橋 その他市道　中央5丁目1号線 1970 11.3 8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

かよい橋 その他市道　本通5丁目1号線 1970 8.4 10 鋼橋 2024 2019 Ⅲ △ ●○ 塗替塗装等

柳橋 その他市道　東中央1丁目5号線 1976 8.5 6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

恵比須橋 その他市道　本通5丁目2号線 1975 8.5 8.3 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

相生橋 1級市道　呉駅前本通6丁目線 1988 8.1 21.1 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

桜橋 その他市道　本通6丁目2号線 1973 10 6.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

朝日橋 その他市道　本通6丁目3号線 1968 7.6 7.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

東雲橋 その他市道　本通6丁目4号線 1957 2.6 5.25 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

東朝日橋 その他市道　本通7丁目1号線 1959 5.8 10.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

扇橋 その他市道　本通7丁目2号線 1970 6 11.3 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

春日橋 その他市道　本通7丁目3号線 1948 7.6 6.1 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

新星橋 その他市道　本通7丁目5号線 1955 6.7 4.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

呉宝橋 その他市道　本通7丁目4号線 1953 5.7 9.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

吾妻橋 1級市道　高地部循環線 1951 6.8 18.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

吾妻2号橋 その他市道　本通8丁目2号線 1950 6.2 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

吾妻3号橋 その他市道　本通8丁目1号線 1954 6 4.2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ● 補修済(2013年度)

吾妻4号橋 その他市道　吾妻2丁目1号線 1953 7.1 3.6 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

吾妻5号橋 その他市道　吾妻2丁目2号線 1949 3.9 3 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

吾妻6号橋 その他市道　吾妻2丁目5号線 1973 4 1.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

西畑橋 その他市道　東畑1丁目2号線 1959 4 2.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

西畑2号橋 その他市道　東畑1丁目2号線 1968 2.9 4.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

東畑橋 その他市道　東畑1丁目1号線 1955 3 4.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

東畑2号橋 その他市道　西畑20号線 1974 2.5 2.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

上畑橋 その他市道　上畑28号線 1977 3.6 1 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上畑2号橋 その他市道　上畑27号線 1975 3.5 1.2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上畑3号橋 その他市道　上畑21号線 1971 3.4 1.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

上畑4号橋 その他市道　上畑19号線 1982 2.8 1.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

上畑5号橋 その他市道　上畑15号線 1984 2.9 0.9 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

丸子池橋 その他市道　上平原16号線 1958 3 5.35 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上丸子池橋 その他市道　上畑7号線 1999 4.7 4.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

望地7号橋 その他市道　上平原16号線 1969 4.2 3.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

舟生橋 2級市道　西畑上平原線 1965 2.9 6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

郵便橋 その他市道　本通2丁目2号線 1993 6.1 6.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

役所橋 1級市道　本通三条線 1970 5.7 24.6 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2016年度)

社会橋 その他市道　本通3丁目1号線 1963 3.3 7.85 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種
点検
年度

診断
区分

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

点検・補修等計画
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特調橋 その他市道　本通4丁目1号線 1951 3.8 10.7 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

公園橋 その他市道　本通4丁目2号線 1967 3.6 5.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

上園橋 1級市道　中央二河町線 1970 4.5 23.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

祝橋 その他市道　中央5丁目1号線 1953 4.7 8.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

紅葉橋 その他市道　本通5丁目1号線 1955 4.9 13.9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

浜田橋 1級市道　呉駅前本通6丁目線 1959 8 34.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2020年度)

清流橋 その他市道　東片山6号線 1962 3.9 3.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

弘法橋 その他市道　郷町2号線 1957 2.8 5.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

内神横貫橋 その他市道　内神15号線 1964 4.3 2.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

春見橋 その他市道　焼山西中央線 1968 4.9 2.55 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

岡田橋 その他市道　内神14号線 1965 4.5 2 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

内神鉄管橋 その他市道　西辰川2丁目1号線 1972 4.8 7.9 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ○△ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上内神橋 その他市道　西惣付3号線 1977 3.1 3.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

今西橋 その他市道　本通4丁目1号線 1970 2.6 11 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

今西2号橋 その他市道　本通4丁目2号線 1968 2.9 6.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

北迫橋 その他市道　西中央5丁目9号線 1965 2.4 4.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

片山橋 1級市道　西中央東片山町線 1920 2.3 14.3 石橋 2024 2019 Ⅰ ●

地球橋 その他市道　西片山2号線 1973 2.5 4.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

御幸橋 その他市道　内神17号線 1932 2.35 4 石橋 2022 2017 Ⅱ ●

巡橋 その他市道　焼山西中央線 1939 2.6 2.6 石橋 2024 2019 Ⅱ ●

上井手橋 その他市道　西惣付3号線 1973 8.4 3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

長大橋 その他市道　天応大浜長谷線 1987 168 7.5 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ● △ ○△ ●
ひび割れ注入
断面修復等

水交橋 その他市道　幸町1号線 1953 6 11.9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

清水2号橋 その他市道　清水2丁目2号線 1939 2.5 2.85 石橋 2024 2019 Ⅰ ●

清水3号橋 その他市道　清水2丁目3号線 1956 4.6 2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○ ○
ひび割れ注入
断面修復等

清水橋 2級市道　和庄宮原線 1950 3.9 2.84 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

源宗橋 その他市道　清水2丁目1号線 1965 2.9 3.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2019年度)

源宗2号橋 その他市道　清水3丁目6号線 1941 2.2 1.2 石橋 2023 2018 Ⅰ ●

源宗3号橋 その他市道　三和2号線 1954 3.1 3.8 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

源宗4号橋 その他市道　清水2丁目1号線 1958 4.65 3.7 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

湯舟橋 2級市道　和庄宮原線 1950 6 4.05 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

和庄橋 その他市道　八幡7号線 1963 3.3 3.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

上和庄橋 その他市道　八幡9号線 1952 2.45 2.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

小弥生橋 その他市道　本通4丁目2号線 1970 6.4 9.3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

二ツ橋 その他市道　中央5丁目1号線 1969 6.6 7.9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

中川橋 その他市道　本通5丁目1号線 1959 5.6 14.9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

麗人橋 その他市道　本通5丁目2号線 1966 4.9 7.2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ○ ○
ひび割れ注入
断面修復等

明神橋 1級市道　呉駅前本通6丁目線 1972 4.9 36.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ●△ ○ ● 平成30年7月豪雨被災

蔵本橋 その他市道　伏原1丁目1号線 2015 6.7 6.8 鋼橋 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

荒神橋 その他市道　中央7丁目1号線 1958 6.7 6.3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

川崎橋 その他市道　中央7丁目6号線 1971 5.1 5.95 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

榎橋 1級市道　高地部循環線 1957 6.5 18.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

楠橋 その他市道　東中央4丁目1号線 1972 6.2 2.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

郷宮橋 その他市道　東中央4丁目2号線 1966 5.3 3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

円石橋 その他市道　東中央4丁目3号線 1956 6.8 2.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

染屋橋 その他市道　南辰川2号線 1962 6.1 2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

辰川橋 2級市道　東中央神山線 1960 6.5 7.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

宮岡橋 その他市道　南辰川5号線 1953 6.9 1.8 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

辰美橋 その他市道　東辰川1号線 1955 6 3.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

久保堂橋 その他市道　東辰川3号線 1961 6.1 2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

畝行橋 その他市道　東辰川10号線 1963 5.8 2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

畝行2号橋 その他市道　東辰川12号線 1966 6.3 1.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

河本橋 その他市道　西惣付4号線 1962 7 3.09 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上辰川橋 その他市道　西惣付2号線 1960 8.2 16.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

中西橋 その他市道　西惣付11号線 1967 6.84 1.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

点検・補修等計画

次回
点検
年度

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種
点検
年度

診断
区分

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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西惣付橋 その他市道　西惣付1号線 1954 7 4.1 鋼橋 2026 2021 Ⅱ ●

栄橋 その他市道　西惣付28号線 1965 8.5 2.4 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

三船橋 2級市道　東中央神山線 1956 8.6 4.05 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

西惣付2号橋 その他市道　西惣付32号線 1962 7.3 1.5 鋼橋 2026 2021 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

上惣付橋 2級市道　東中央神山線 1957 5.6 19.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

二ツ橋 その他市道　西惣付11号線 1964 6.6 1.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

新地橋 2級市道　東中央神山線 1955 6.5 8.89 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

中新地橋 その他市道　西惣付18号線 1962 6.7 3.3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

黒川橋 2級市道　東中央神山線 1958 3.36 4.73 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

込山迫橋 その他市道　西惣付17号線 1975 3.37 1.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

衆楽橋 その他市道　中央5丁目1号線 1971 3 7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

長ノ木橋 その他市道　長ノ木1号線 1935 2 3.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

西教寺橋 その他市道　長ノ木2号線 1965 2.8 2.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

西教寺2号橋 その他市道　畝原4号線 1974 2.5 5.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

西鹿田橋 その他市道　西鹿田1丁目7号線 1958 2.2 2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

下成橋 その他市道　望地1号線 1962 4.7 10.9 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ △ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

京橋 1級市道　高地部循環線 1954 5.1 30 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

伏原橋 その他市道　吾妻1丁目1号線 1959 5.5 5.9 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

上山田橋 2級市道　伏原西谷線 1971 3.6 7 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

上山田鉄管橋 その他市道　上山田5号線 1972 3.5 3.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

下西谷橋 2級市道　伏原西谷線 1963 3.7 15.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

西谷橋 その他市道　西谷16号線 1970 3 12.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

寄場橋 2級市道　伏原西谷線 1973 4.3 3.02 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

竹岡橋 2級市道　伏原西谷線 1965 5.2 3.24 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

中継下橋 2級市道　伏原西谷線 1957 3.8 4.44 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

中継中橋 その他市道　西谷10号線 1968 3.8 2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

中継橋 2級市道　伏原西谷線 1969 3.67 3.01 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

成龍橋 その他市道　吾妻2丁目1号線 1959 4 5.4 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ △ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

成橋 1級市道　高地部循環線 1957 4.1 18 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上成橋 その他市道　吾妻1丁目2号線 1954 3.8 3.7 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

山下橋 その他市道　吾妻1丁目1号線 1971 3.1 4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

小川橋 その他市道　平原1号線 1966 2.8 3.3 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

伏原橋 その他市道　伏原3丁目5号線 1978 2.35 2.83 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

下望地橋 その他市道　伏原3丁目7号線 1967 2.3 2.6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

望地橋 その他市道　望地1号線 1963 2.4 8.4 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

望地2号橋 その他市道　望地4号線 1975 2.5 1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

望地3号橋 その他市道　望地4号線 1978 2 1.05 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

望地4号橋 その他市道　望地2号線 1970 2 3.84 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

望地5号橋 その他市道　望地5号線 1977 2 1.6 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

望地6号橋 その他市道　望地3号線 1969 2.8 0.9 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

鹿田橋 その他市道　西鹿田2丁目11号線 1979 2 0.95 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

鹿田2号橋 その他市道　西鹿田1丁目4号線 1968 2 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

鹿田奥橋 その他市道　本通8丁目6号線 1974 4.8 1.5 鋼橋 - 2016 Ⅱ

畑橋 その他市道　東畑1丁目1号線 1953 3 3.96 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上畑橋 その他市道　上畑28号線 1966 3.6 4.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上畑2号橋 その他市道　上畑27号線 1962 3.7 5.1 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上畑3号橋 その他市道　上畑12号線 1980 2.5 1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

しようぶ山橋 1級市道　句碑警固屋線 1976 134 12.4 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ○ ○ ○ ● 塗替塗装等

下両城橋 その他市道　三条2丁目4号線 1988 2.9 4 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

和庄橋 1級市道　本通八幡町線 1951 3.6 14.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

東畑1丁目17号線1号橋 その他市道　東畑1丁目17号線 1993 3.7 1 ＰＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

川原人道橋 その他市道　東川原石11号線 1970 27.1 1.5 鋼橋 2026 2021 Ⅰ ● ● ● 補修済(2019年度)

長迫12号線1号橋 その他市道　長迫１２号線 2001 35 3 鋼橋 2024 2019 Ⅰ ●

伝十原5号橋 その他市道　伝十原7号線 1995 104 6.5 鋼橋 2026 2021 Ⅱ ● ● ●

住吉橋 その他市道　住吉谷４号線 1962 3.3 7.1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●
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御坊迫橋 その他市道　御坊迫１号線 1981 5.5 1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

浜宮橋 1級市道　下島・大地蔵線 1972 4.7 4.9 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

下島大川橋 その他市道　梅崎２号線 1970 10.2 3.1 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

塩浜新開橋 その他市道　塩浜新開３号線 1979 4.9 3.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

町新開橋 その他市道　町新開２号線 1984 5.9 5.2 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

野迫橋 その他市道　野迫４号線 1987 4 2.8 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

半田橋 その他市道　岡谷５号線 1977 2.1 2.7 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

空城橋 その他市道　見揚１号線 1981 3.1 3.1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

見揚橋 その他市道　見揚２号線 1978 2.7 1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

井之尻橋 その他市道　大地蔵東４号線 1968 5.8 3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

西ヶ窪橋 その他市道　大地蔵６号線 1973 2.3 0.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

寺谷橋 その他市道　丸谷８号線 1984 40 8.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ △○ ○ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

新開橋 その他市道　塩浜線 1985 26.7 7 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

天神鼻橋 その他市道　塩浜線 1984 4.3 7.8 BOX 2024 2019 Ⅰ ●

塩浜橋 その他市道　下島見所代線 1999 24 7 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

新大川橋 その他市道　下島見所代線 1928 9 6.92 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

伝十原3号橋 その他市道　伝十原1号線 1961 2.75 8.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

休谷橋 その他市道　宮原1丁目2号線 1933 2.7 2.65 石橋 2026 2021 Ⅰ ●

休川2号橋 その他市道　宮原高区横断線 1985 5.2 3.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

休川3号橋 その他市道　宮原1丁目16号線 1978 5.2 1.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

休川橋 その他市道　宮原高区横断線 1987 5.5 7.88 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

丸子谷橋 その他市道　句碑丸子谷線 1970 2.2 16 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

室瀬新池橋 2級市道　和庄宮原線 1967 2.6 13.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

室瀬新池2号橋 その他市道　宮原2丁目1号線 1995 3.8 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

室瀬新池3号橋 その他市道　室瀬17号線 1968 2.1 6.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

室瀬大谷橋 その他市道　宮原高区横断線 1964 3.3 2.8 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

真畝橋 その他市道　句碑丸子谷線 1973 5.4 11.3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

赤崎橋 2級市道　和庄宮原線 1969 2.1 4.2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

赤崎2号橋 その他市道　室瀬4号線 1979 3.5 2.15 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

室瀬橋 その他市道　宮原高区横断線 1950 4.85 4.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

中神原橋 その他市道　宮原5丁目14号線 1973 3.3 1.9 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

中神原2号橋 その他市道　宮原5丁目8号線 1956 3.3 1.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

中神原3号橋 その他市道　宮原5丁目12号線 1971 4.4 3.6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

神原橋 その他市道　宮原休山線 1975 6.4 5.65 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

上神原橋 その他市道　神原2号線 1952 5.4 3.03 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

地蔵橋 その他市道　神原7号線 1972 6.2 2.55 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

奥林橋 その他市道　宮原高区横断線 1954 4.2 3.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

下権暮ケ谷橋 その他市道　神原4号線 1981 4.9 2.21 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

権暮ケ谷橋 その他市道　宮原高区横断線 1964 5.3 6.13 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●

洗川橋 その他市道　宮原11丁目8号線 1962 2.5 2.5 石橋 2026 2021 Ⅱ ●

洗川2号橋 その他市道　宮原10丁目16号線 1957 3.7 3.56 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

蒲刈3号橋 その他市道　宮原11丁目2号線 1975 3.05 1.87 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ○ ○
ひび割れ注入
断面修復等

蒲刈2号橋 その他市道　宮原11丁目2号線 1971 3 1.88 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

蒲苅橋 その他市道　宮原11丁目2号線 1958 11.6 2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

青山6号線1号橋 その他市道　青山6号線 1993 3.6 2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

青山7号線1号橋 その他市道　青山7号線 1994 4.2 2.1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

長尾橋 その他市道　音戸高須線 1958 9.2 4.75 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ○△ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

前菅原線1号橋 その他市道　前管原線 1983 4.1 2.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

奥迫1号線1号橋 その他市道　奥迫１号線 1967 2.4 2.6 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

仁井屋2号線1号橋 その他市道　仁井屋２号線 1959 2.9 1.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

大浦崎線2号橋 1級市道　大浦崎線 1960 2.2 7.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

畑先奥1号線1号橋 2級市道　畑先奥１号線 1973 4 4.8 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

畑先奥1号線2号橋 2級市道　畑先奥１号線 1992 3 3.8 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

畑先奥1号線3号橋 2級市道　畑先奥１号線 1986 4.1 5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

畑先奥1号線4号橋 2級市道　畑先奥１号線 1979 4.1 2.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●
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上畑線1号橋 2級市道　上畑線 1990 3.9 3.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

下畑線1号橋 その他市道　下畑線 1977 2.1 4.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

鈍田土井線1号橋 その他市道　鈍田土井線 1968 3.1 2.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

鈍田土井線2号橋 その他市道　鈍田土井線 1994 4.1 2 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

国谷中谷線1号橋 その他市道　国谷中谷線 2000 4.6 5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

国谷中谷線2号橋 その他市道　国谷中谷線 1999 5.8 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

岡棟線1号橋 2級市道　岡棟線 - 2.3 6.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●
平成30年7月豪雨被災

県砂防堰堤工事用道路に振替済

岡棟線2号橋 2級市道　岡棟線 - 3.1 2.6 ＲＣ橋 - 2016 Ⅲ ○
平成30年7月豪雨被災

県砂防堰堤工事用道路に振替済

大尾線2号橋 その他市道　大尾線 2020 2.4 3.1 ＲＣ橋 2022 2016 Ⅰ ○ ●
平成30年7月豪雨被災

架け替え済

早瀬田中線1号橋 1級市道　早瀬田中線 1973 26.7 3.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

早瀬田中線2号橋 1級市道　早瀬田中線 1970 3.5 4.3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

土井線1号橋 その他市道　土井線 1963 2.37 2.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2017年度)

後迫線1号橋 1級市道　後迫線 1970 2.2 2.3 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

渡子陸橋 2級市道　角小路線 1978 17 4 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2014年度)

角小路線1号橋 2級市道　角小路線 1979 3.45 4.33 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

黄幡線1号橋 その他市道　黄幡線 1967 2.3 2.5 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

黄幡線2号橋 その他市道　黄幡線 1984 3.25 3.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

黄幡線5号橋 その他市道　黄幡線 1971 3.75 3.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

請石線1号橋 その他市道　請石線 1954 2.3 2.4 石橋 2023 2018 Ⅲ ●○ 個別検討

田ノ浦線1号橋 その他市道　田ノ浦線 1964 3 3.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

小深線1号橋 その他市道　小深線 1956 4 2.4 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2020年度)

西新開中道線1号橋 2級市道　西新開中道線 2010 10.7 2.9 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

畑有清線1号橋 その他市道　畑有清線 1976 5.9 6.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

渡子本通線1号橋 その他市道　渡子本通線 1974 3.2 3.95 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2017年度)

渡子本通線2号橋 その他市道　渡子本通線 1970 2.3 3.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

竹田新開5号線1号橋 その他市道　竹田新開５号線 1977 2.8 5.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

中畑線1号橋 その他市道　中畑線 1994 3 2.8 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

先郷新開3号線1号橋 その他市道　先郷新開３号線 1996 2.2 5.9 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

先郷新開4号線1号橋 その他市道　先郷新開４号線 1995 2.4 10.2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

先郷新開5号線1号橋 その他市道　先郷新開５号線 1992 2.7 4.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

黄幡線3号橋 その他市道　黄幡線 1981 3.8 2.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

黄幡線4号橋 その他市道　黄幡線 1980 2.3 5.68 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

佃橋 その他市道　音戸高須１号線 1960 6.35 6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

天神橋 その他市道　音戸高須１号線 2004 18 5.3 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

天神歩道橋 その他市道　音戸高須１号線 1952 18.4 1.47 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2020年度)

弥生橋 その他市道　音戸高須１号線 2006 10.5 5.3 鋼橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

浜崎橋 その他市道　大浜2丁目4号線 1975 5.5 3.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

大正橋 1級市道　句碑警固屋線 2005 10.1 11.4 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

上大正橋 その他市道　警固屋2丁目9号線 1990 6.8 4.7 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

的場2丁目橋 その他市道　的場2丁目14号線 1972 3.3 1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

いそがめ下橋 その他市道　的場2丁目13号線 1968 3.6 1.32 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

的場橋 その他市道　的場1丁目3号線 1974 2.4 1.65 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

的場2号橋 その他市道　的場2丁目7号線 1971 2.3 1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

的場3丁目橋 その他市道　的場3丁目2号線 1979 2.4 2.2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

舞々尻橋 その他市道　警固屋5丁目13号線 1991 10.1 1.51 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

新共橋 その他市道　警固屋6丁目1号線 1970 7.44 4.1 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

奥新共橋 その他市道　警固屋6丁目3号線 1967 3.75 4.68 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

板ケ迫橋 その他市道　警固屋7丁目12号線 1968 5.65 1.25 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

見の越橋 その他市道　警固屋7丁目12号線 1977 3.15 1.7 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

西ケ迫橋 その他市道　警固屋9丁目4号線 1956 2.9 0.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

観音堂橋 その他市道　警固屋9丁目5号線 1962 3.4 3.04 鋼橋 2026 2021 Ⅱ ●

見晴橋 2級市道　警固屋9丁目見晴線 1973 6.7 3.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

鍋大川橋 その他市道　警固屋4丁目18号線 1988 21.6 16.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

本浦尾立1号橋 その他市道　本浦尾立線 1974 4.3 4.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

本浦尾立2号橋 その他市道　本浦尾立線 1971 4.7 5.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

次回
点検
年度

点検・補修等計画
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本浦尾立3号橋 その他市道　本浦尾立線 1963 2.4 1.3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

室尾袋ノ内1号橋 2級市道　室尾袋の内線 1982 4 2.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

尾立室尾1号橋 その他市道　尾立・室尾線 1990 2.85 2.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

尾立室尾2号橋 その他市道　尾立・室尾線 1985 2.45 2.2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

室尾大迫2号橋 2級市道　室尾大迫線 1970 3.4 2.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

八百谷上郷1号橋 その他市道　八百谷上郷線 1982 7 4.75 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

八百谷上郷2号橋 その他市道　八百谷上郷線 1981 6.5 3.2 石橋 2022 2017 Ⅰ ●

八百谷上郷3号橋 その他市道　八百谷上郷線 1975 4.9 3.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

八百谷上郷4号橋 その他市道　八百谷上郷線 1980 4.5 3.8 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

八百谷上郷5号橋 その他市道　八百谷上郷線 1979 4.8 3 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

釣士田本線1号橋 その他市道　釣士田本線 1962 2.7 2.2 石橋 2023 2018 Ⅰ ●

室尾海越1号橋 その他市道　室尾海越線 1977 7.5 1.5 石橋 2026 2021 Ⅱ ●

重極1号橋 その他市道　重極線 1963 5.7 1.7 石橋 2023 2018 Ⅰ ●

中田橋 1級市道　新開・小塚線 1967 9.6 4.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

東豊浜坊ケ崎1号橋 その他市道　東豊浜幸野浜線 1968 5.1 6.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

新町松浜1号橋 その他市道　新町松浜線 1999 5.3 5.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

旭町松浜1号橋 その他市道　新町松浜２号線 1968 5.1 3 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

中田小家石1号橋 その他市道　中田小家石線 1957 11.2 3.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

中田小家石2号橋 その他市道　中田小家石線 1969 7.3 3 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

大江長谷1号橋 その他市道　大江・長谷線 1978 5.9 3.3 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

大江長谷2号橋 その他市道　大江・長谷線 1920 3.5 1.3 石橋 2026 2021 Ⅰ ●

宮西平鳶ヶ崎1号橋 その他市道　宮西平鳶ヶ崎線 1972 2.7 1.75 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

重生中央1号橋 その他市道　重生中央線 1980 4.1 2.6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

唐船1号橋 その他市道　唐船線 1981 3.2 11 BOX 2026 2021 Ⅲ ● △ ○ ○
ひび割れ注入
断面修復等

宇和木須川1号橋 その他市道　宇和木須川線 1976 2.9 7.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

宇和木須川2号橋 その他市道　宇和木須川線 1977 4.7 4.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

宇和木須川3号橋 その他市道　宇和木須川線 1968 5.2 3.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

宇和木須川4号橋 その他市道　宇和木須川線 1978 6 4.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

宇和木須川5号橋 その他市道　宇和木須川線 1979 3.2 4.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

相之山1号橋 その他市道　相之山線 1965 3.5 1.4 石橋 2023 2018 Ⅰ ●

寒那1号橋 その他市道　寒那線 1982 2.2 6.3 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

寒那4号橋 その他市道　寒那線 1984 2.1 5.2 BOX 2022 2017 Ⅱ ●

須川橋 その他市道　須川港線 1978 17 5.1 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

須川港1号橋 その他市道　須川港線 1978 4.8 5 BOX 2025 2020 Ⅱ ● ●

西宇土中央1号橋 その他市道　西宇土中央線 1990 4 3.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

西宇土中央2号橋 その他市道　西宇土中央線 1989 3.1 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

西宇土中央3号橋 その他市道　西宇土中央線 1971 3.4 2.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ● 補修済(2015年度)

宇和木小家石1号橋 その他市道　宇和木小家石線 1992 2.7 2.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

宇和木小家石2号橋 その他市道　宇和木小家石線 1991 7.4 2.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

新町西豊浜1号橋 その他市道　新町西豊浜線 1992 4.2 5.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

新町西豊浜2号橋 その他市道　新町西豊浜線 1992 4 5.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

新町西豊浜3号橋 その他市道　新町西豊浜線 1993 2.65 5.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

あずま橋 その他市道　宇和木峠線 1933 7.4 5.6 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ●

大白明橋 その他市道　宇和木峠線 1952 6.6 4.5 鋼橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ● 塗替塗装等

大白明東橋 その他市道　宇和木峠線 1987 4 10 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

本浦橋 その他市道　宇和木峠線 1995 28 7.3 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

西宇渡1号橋 その他市道　西宇渡線 1959 3 4.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

大江1号橋 その他市道　大江線 1977 4 4 鋼橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ● 塗替塗装等

長谷東1号橋 その他市道　長谷東線 1970 10.6 2.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

尾立西濱1号橋 その他市道　尾立西濱線 1973 6 3.9 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ●

瀬戸橋 その他市道　鯛之浦・瀬戸線 2002 79.5 11 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

尾立納1号橋 2級市道　尾立納線 1970 4.6 4.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

天崎橋 その他市道　大浜2丁目1号線 1969 17.5 4.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ △ ○ ○ ●
歩道橋へ更新
(2023年度)

農林橋 その他市道　阿賀南3丁目3号線 1962 27 4.1 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

豊栄橋 その他市道　阿賀中央5丁目1号線 1966 27.1 15 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2017年度)

点検・補修等計画

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分
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大谷橋 その他市道　阿賀中央9丁目1号線 1984 22 5.02 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

湊橋 その他市道　阿賀中央5丁目2号線 1963 12.6 4.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

住吉橋 その他市道　阿賀中央6丁目4号線 1962 15.4 1.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

上昭和橋 その他市道　阿賀中央8丁目5号線 1935 7.3 3.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2017年度)

田中橋 その他市道　阿賀中央2丁目5号線 1955 4.65 3.05 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

上田中橋 その他市道　阿賀北8丁目15号線 1972 5.5 1.55 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

下郷橋 その他市道　阿賀北8丁目12号線 1967 5.3 2.14 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2017年度)

中郷橋 その他市道　阿賀北8丁目10号線 1974 4.15 1.3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

下平原橋 その他市道　阿賀北8丁目7号線 1969 5.1 1.88 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

平原橋 2級市道　阿賀北中央線 1929 4.8 4.1 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

弥生橋 その他市道　阿賀北7丁目9号線 1973 5.2 2.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

郷橋 その他市道　阿賀北7丁目6号線 1974 4.5 2.8 鋼橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ● 塗替塗装等

郷原橋 2級市道　阿賀北中央線 1950 6.5 4.8 鋼橋 2025 2020 Ⅲ ●○ ● 塗替塗装等

大坪谷橋 その他市道　阿賀北4丁目1号線 1978 6.6 1.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

薫橋 その他市道　阿賀北1丁目4号線 1938 5.8 3.5 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

みどり橋 その他市道　阿賀北1丁目3号線 1970 5.8 15.8 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ●△ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

新畑橋 その他市道　阿賀北1丁目1号線 1962 5.4 3.6 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

だんだん橋 その他市道　阿賀中央7丁目2号線 1982 5.4 3 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

豊高橋 その他市道　阿賀中央5丁目11号線 1965 4.2 8.95 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

先小倉橋 その他市道　阿賀中央4丁目2号線 1981 2.75 1.24 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

小倉2号橋 その他市道　阿賀中央6丁目1号線 1981 2.6 8.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

小住吉橋 その他市道　阿賀中央6丁目4号線 1969 2.1 3.2 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

東浜橋 その他市道　阿賀中央3丁目6号線 1960 2.3 4.06 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

東浜2号橋 その他市道　阿賀中央3丁目8号線 1964 2.5 3.53 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

清水谷橋 その他市道　阿賀北6丁目4号線 1965 4.2 3.7 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

上清水谷橋 その他市道　阿賀北6丁目3号線 1963 4.2 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

下原橋 その他市道　阿賀北5丁目10号線 1955 2 2.3 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

上原橋 その他市道　阿賀北5丁目8号線 1957 2 2.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

三ツ池橋 その他市道　阿賀北3丁目7号線 1981 2.2 2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

上薫橋 その他市道　阿賀北2丁目3号線 1968 2.3 1.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

波止場橋 その他市道　阿賀南5丁目13号線 1971 4 3.62 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

延崎橋 2級市道　延崎小学校線 1973 4.6 9.33 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2016年度)

中延崎橋 その他市道　阿賀南5丁目8号線 1967 3.15 1.98 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2019年度)

上延崎橋 その他市道　阿賀南5丁目6号線 1969 3.9 2.29 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

本谷橋 その他市道　阿賀中央9丁目2号線 1972 4.5 2.51 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

下八反田橋 その他市道　阿賀南5丁目12号線 1970 7.3 2.48 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

中八反田橋 その他市道　阿賀南5丁目12号線 1962 6.9 3.95 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上八反田橋 その他市道　阿賀南5丁目12号線 1976 3 2.98 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

塩谷橋 その他市道　阿賀中央9丁目2号線 1997 4.5 2.06 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

浜田川橋 その他市道　阿賀南8丁目1号線 1972 3.6 1.6 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

大入2号橋 その他市道　阿賀南8丁目13号線 1959 6.5 4.5 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

大入3号橋 その他市道　阿賀南8丁目12号線 1980 3.9 2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

下冠崎橋 その他市道　阿賀南9丁目1号線 1973 4.15 20 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

冠崎観音橋 その他市道　阿賀南9丁目1号線 1974 4.1 9.95 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上冠崎橋 2級市道　冠崎線 1976 2.5 2.7 石橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

どんどん橋 その他市道　阿賀南5丁目15号線 1985 6.42 5.12 鋼橋 2026 2021 Ⅱ ●

大入4号橋 その他市道　大入高鳥山線 1990 4.7 6.32 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

大入5号橋 その他市道　大入高鳥山線 1986 2.8 3.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

阿賀中央2丁目7号1号橋 その他市道　阿賀中央2丁目7号線 2000 9.8 1.57 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

虹村大橋 その他市道　阿賀虹村線 2011 245 11.5 鋼橋 2026 2021 Ⅰ ●

えびす橋 その他市道　串山線 2007 4.7 11.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

刈浜橋 その他市道　中刈浜１号線 1964 5.6 3.6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

赤土橋 その他市道　赤土線 1978 3.5 3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

板田橋 2級市道　田戸宮盛線 1959 4 4.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

赤道橋 2級市道　田戸宮盛線 1960 2.6 3.2 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

点検・補修等計画

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分
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明治橋 その他市道　学校前線 1935 5 3.2 石橋 2024 2019 Ⅱ ●

梶谷橋 その他市道　岩田線 1969 2.8 4.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

大坪橋 その他市道　大坪線 1965 3.9 5.4 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

雁河橋 その他市道　大判線 1976 2.7 8.95 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

上り田橋 2級市道　宮盛大浦線 1935 8 3.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

雁田橋 その他市道　白毛線 2003 7.2 3.6 BOX 2026 2021 Ⅱ ●

高田橋 2級市道　脇線 1999 9.65 6.25 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

大正橋 その他市道　新開横線 1922 7.3 4.45 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ● 補修済(2019年度)

宮田大橋 1級市道　大浦恋線 2000 10.5 5.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

物見橋 その他市道　原柏原線 1971 16.5 3.6 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

赤橋 その他市道　天応南町10号線 1970 10.2 1.5 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

日の出橋 その他市道　古新開4丁目7号線 1977 134 4.7 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

常盤橋 1級市道　横路白石線 1985 126 20.1 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ●

大広橋 その他市道　古新開8丁目5号線 1988 106 4.12 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ○ ● ○ 塗替塗装等 平成30年7月豪雨被災

真光寺橋 その他市道　大広2丁目2号線 2021 106 2.65 木橋 2022 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ●
平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2021年度)

横路橋 1級市道　阿賀中央町田線 1954 5.4 11.3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

下日の出橋 その他市道　古新開4丁目1号線 1974 10.5 2.8 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

西横路橋 その他市道　横路2丁目1号線 1967 5.7 3.43 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

横路峠橋 1級市道　横路峠線 1962 2.95 3.65 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

横路川橋 その他市道　横路2丁目10号線 1930 2 1.69 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

中谷橋 その他市道　大広1丁目1号線 1969 3 7.08 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

上中谷橋 その他市道　大広2丁目4号線 1979 2.6 10.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

用水橋 1級市道　文化弁天橋線 1980 4.1 4.2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

荒采橋 2級市道　石内線 1964 10.8 4.71 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

荒采2号橋 その他市道　石内3丁目2号線 1960 11 2.04 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

台橋 その他市道　石内1丁目3号線 1957 10.3 2.08 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

荒采5号橋 2級市道　石内野呂線 1977 3.3 3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

荒采3号橋 2級市道　石内野呂線 1955 7.27 4.19 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

荒采4号橋 2級市道　石内野呂線 1976 3 2.46 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

森川橋 その他市道　石内3丁目9号線 1958 7.1 3.91 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ● 補修済(2013年度)

庄司橋 2級市道　石内線 1961 6.55 1.76 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

虹村陸橋 2級市道　虹村1号線 1973 12.6 23 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

下二級橋 その他市道　多賀谷1丁目6号線 1975 12.5 6.4 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ●

恵美寿橋 その他市道　広本町1丁目5号線 1972 13.1 9.31 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

稲荷橋 1級市道　西横路白石線 1951 8.4 4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2017年度)

多賀谷橋 1級市道　横路白石線 1954 9.1 17 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

三野越橋 その他市道　大広2丁目2号線 1958 8.6 6 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

弁天橋 1級市道　大広中新開線 1964 8.6 6.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

芦冠橋 その他市道　三芦1丁目5号線 1971 7 3.83 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

上芦冠橋 その他市道　中迫3号線 1975 7 4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

下三坂地2号橋 その他市道　三芦2丁目1号線 1968 7.3 2.6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

下三坂地3号橋 その他市道　中迫8号線 1980 7.53 3.6 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

下三坂地橋 その他市道　三芦2丁目2号線 1966 6.82 4 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

三坂地橋 その他市道　三芦2丁目1号線 1977 2.9 2.39 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

東三坂地橋 その他市道　三芦2丁目2号線 1969 2.9 3.49 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

三坂地3号橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1974 2.96 3.97 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

三坂地4号橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1979 2.14 2.58 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● △

下芦冠橋 その他市道　中迫3号線 1963 3.95 2.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

西三坂地橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1958 4.4 5.8 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

塩焼橋 その他市道　三芦2丁目9号線 1981 4.38 2 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

塩焼2号橋 その他市道　塩焼1丁目13号線 1976 3.94 2.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

塩焼3号橋 その他市道　塩焼1丁目13号線 1972 4.03 2.76 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

北町田2号橋 その他市道　塩焼2丁目11号線 1968 3.4 4.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

三坂地2号橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1960 2 3.31 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

新開2号橋 その他市道　広駅前1丁目4号線 1977 2.7 6.2 BOX 2026 2021 Ⅰ ●

点検・補修等計画

次回
点検
年度

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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新開3号橋 1級市道　西横路白石線 1982 3.6 30.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

新開4号橋 その他市道　大新開2丁目1号線 1972 2.1 5.34 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

新開5号橋 その他市道　大新開2丁目2号線 1983 2 2.06 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

名田橋 その他市道　広中町2号線 1980 5.2 3.35 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

白岳橋 2級市道　名田白岳線 1978 6 19 BOX 2024 2019 Ⅱ ●

白岳2号橋 2級市道　名田白岳線 1965 7 8.02 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

白岳3号橋 2級市道　名田白岳線 1959 3.8 8.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

白岳4号橋 その他市道　白岳4丁目1号線 1969 4.1 4.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

白岳5号橋 1級市道　白岳線 1970 5.2 5.25 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

白岳6号橋 1級市道　白岳線 1963 4.45 4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

相生橋 1級市道　広駅裏線 1989 16.7 16 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

広駅橋 その他市道　広中町2号線 1965 8.1 1.85 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大新開橋 1級市道　白岳線 1967 5 14.7 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

白岳7号橋 1級市道　広駅裏支線 1970 5.55 11.2 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

下免田橋 その他市道　白石4丁目2号線 1969 4.38 4.54 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

中免田3号橋 その他市道　白岳6丁目2号線 1982 2.85 9.45 BOX 2026 2021 Ⅱ ●

中免田2号橋 その他市道　白岳6丁目3号線 1983 3.2 10 BOX 2026 2021 Ⅱ ●

中免田橋 その他市道　白岳6丁目1号線 1958 3.6 5.9 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

白岳8号橋 その他市道　白岳5丁目5号線 1980 3.5 6.67 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

白石2号橋 その他市道　白石2丁目1号線 1978 2.9 3.13 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

東中両谷橋 1級市道　横路白石線 1954 2.4 5.18 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

中両谷橋 その他市道　広駅前2丁目1号線 1958 2.6 4.93 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

船上橋 その他市道　両谷3丁目1号線 1938 2.1 4.15 石橋 2026 2021 Ⅰ ●

下杭本橋 1級市道　大新開吉松線 1964 2.7 10.3 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

杭本橋 1級市道　大広吉松線 1969 2.9 6.85 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

白石橋 その他市道　白石3丁目5号線 1975 4.7 1.15 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

中両谷2号橋 1級市道　横路白石線 1971 3.5 9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

中両谷3号橋 その他市道　両谷2丁目3号線 1965 3.49 1.2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

中両谷4号橋 その他市道　両谷2丁目3号線 1968 2.7 5.36 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ● 補修済(2019年度)

上杭本橋 その他市道　中新開1丁目4号線 1977 2.8 8.75 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

上中橋 その他市道　吉松2丁目1号線 1963 2.4 6.56 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

中橋 その他市道　中新開1丁目2号線 1999 2 6.96 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

下中橋 その他市道　中新開1丁目1号線 1982 2.25 6.28 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

岩樋橋 1級市道　広駅裏線 1966 4.7 14.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

白石東谷橋 その他市道　白石4丁目4号線 1969 4.2 12.2 BOX 2024 2019 Ⅱ ●

西小坪橋 その他市道　小坪1丁目2号線 1974 13.7 9.8 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

西小坪2号橋 2級市道　小坪白岳線 1968 2.3 3.15 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

西小坪3号橋 2級市道　小坪白岳線 1973 2.79 2.28 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

西小坪4号橋 2級市道　小坪白岳線 1976 2.51 2.31 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

小坪峠橋 2級市道　小坪白岳線 1953 8.03 2.3 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

下小坪橋 その他市道　小坪1丁目5号線 1973 7.3 5.5 ＰＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

下小坪2号橋 その他市道　小坪1丁目4号線 1974 7.3 5.5 ＰＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

下小坪3号橋 その他市道　小坪1丁目2号線 1975 7.3 9.4 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

新中須賀橋 その他市道　古新開8丁目6号線 1988 9.3 5 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

中大広橋 1級市道　阿賀中央町田線 1970 4.8 13.4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

中横路橋 その他市道　横路2丁目2号線 1955 6.2 3.6 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

徳丸2号橋 その他市道　徳丸2号線 1986 2 3.87 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

中須賀川支線橋 その他市道　横路4丁目4号線 1987 2.4 2.93 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ●

町田橋 1級市道　阿賀中央町田線 1989 97 13.4 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

上長谷橋 その他市道　長谷1号線 1991 10.7 9 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

石内2丁目4号線1号橋 その他市道　石内2丁目4号線 1997 5.8 6.25 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

白石3丁目16号線1号橋 その他市道　白石3丁目16号線 1998 2.25 6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

白石2丁目2号線1号橋 その他市道　白石2丁目2号線 1998 2.65 6 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

中迫10号線1号橋 その他市道　中迫10号線 2004 7 7 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

中迫10号線2号橋 その他市道　中迫10号線 2004 7 5 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

点検・補修等計画

次回
点検
年度

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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中須賀橋 その他市道　大広2丁目13号線 2009 11.8 14.9 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

東郷線1号橋 1級市道　東郷線 1979 2.5 5.6 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

東郷線2号橋 1級市道　東郷線 1994 5 4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

中道線1号橋 1級市道　中道線 1982 6 5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

中道線2号橋 1級市道　中道線 1988 4 5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

天神橋 1級市道　沖友郷線 1973 2.1 3.5 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

称名寺線1号橋 2級市道　称名寺線 1980 3.6 2.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

中大浦線1号橋 その他市道　中大浦線 1967 2.3 7.55 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

小長2号線1号橋 その他市道　小長二号線 1971 10 4.15 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

北谷1号線1号橋 その他市道　北谷一号線 1973 4.2 4.3 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

南谷線1号橋 その他市道　南谷線 1970 7.5 5.05 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

大久線1号橋 その他市道　大久線 1976 2.3 6 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

道ノ上線1号橋 その他市道　道ノ上線 1978 2.3 4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

桜畠線1号橋 その他市道　桜畠線（幹線） 1993 4 3.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

丸山線1号橋 その他市道　丸山線 1989 3 3.2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

内山線1号橋 その他市道　内山線 1983 5.3 3.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

内山線2号橋 その他市道　内山線 1981 5 4.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

内山線3号橋 その他市道　内山線 1977 2.3 4.1 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

桂線1号橋 その他市道　桂線 1980 2.5 7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

日差大浦線1号橋 その他市道　日差大浦線 1982 4.2 3.7 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

麗線1号橋 その他市道　麓線 1981 2.3 4.2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

高田橋 その他市道　久比線 1985 3.6 6.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ● 補修済(2013年度)

南郷橋 その他市道　久比線 1984 3 7.08 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2013年度)

大浦橋 その他市道　久比線 1983 4.4 4.88 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ● 補修済(2012年度)

白方線1号橋 その他市道　白方線 1990 2.7 3.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

セーラー橋 2級市道　天応西条線 1965 10.8 4.61 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ●○ 塗替塗装等

木村橋 その他市道　桟橋通10号線 1987 15.2 2 鋼橋 2024 2019 Ⅲ △ ● ○ 塗替塗装等

常盤橋 その他市道　仁方本町1丁目1号線 1975 14.4 6 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

見通橋 その他市道　錦17号線 1965 16.7 2.6 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

昭和橋 その他市道　仁方本町1丁目2号線 1958 13.4 3.45 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ●

八幡橋 その他市道　仁方本町1丁目9号線 1955 7.6 3.1 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

地蔵橋 その他市道　仁方本町1丁目27号線 1969 10.9 1.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

八岩花橋 その他市道　白石4丁目5号線 1953 11.1 3.92 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

明神橋 その他市道　西神27号線 1966 10.7 2.05 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上明神橋 その他市道　中筋10号線 1974 9 1.8 鋼橋 2023 2018 Ⅱ ●

緑橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1957 8.5 3.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

皆実橋 その他市道　皆実15号線 1972 3.1 4.51 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

薬師橋 その他市道　錦13号線 1984 2.2 4.9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

下大畠橋 その他市道　錦10号線 1973 2.4 0.85 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

中大畠橋 その他市道　錦14号線 1968 2 0.75 木橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

上大畠橋 その他市道　錦10号線 1971 2.3 1.1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

奥大畠橋 その他市道　錦10号線 1969 4.3 1 木橋 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大津江橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1977 4.94 4.9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

松山橋 その他市道　宮上1号線 2010 3.75 3.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

正法寺橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1976 2.6 4.33 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

北角橋 1級市道　仁方本町塩焼線 1973 2.25 2.14 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

薬師橋 2級市道　中筋線 1958 7.95 3.85 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

石休橋 その他市道　中筋2号線 1972 4.8 1.87 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

中筋橋 2級市道　中筋線 1970 5.9 4.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

八幡橋 その他市道　宮上中筋線 1993 4.9 12.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

塩田橋 その他市道　仁方本町2丁目6号線 1940 3.2 0.9 木橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

江ノ口橋 その他市道　仁方本町3丁目2号線 1956 5.5 15.3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

上江ノ口橋 その他市道　大歳1号線 1948 5.35 7.09 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

下大歳橋 その他市道　大歳4号線 1988 6.1 1.7 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

中大歳橋 その他市道　仁方本町2丁目7号線 1978 4 4.4 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

次回
点検
年度

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分
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上大歳橋 その他市道　大歳13号線 1969 2 1.25 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

戸浜橋 その他市道　戸浜1号線 1970 9 2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

下戸田橋 2級市道　戸田東線 1976 2.67 5.99 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

上戸田橋 その他市道　戸田5号線 1980 2.44 5.67 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

小林橋 その他市道　宮上中筋線 1991 7 6.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

上中筋橋 その他市道　宮上中筋線 1975 5 10 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

豊浜1号橋 1級市道　斉海岸線 1988 2.7 3.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

豊浜2号橋 その他市道　宮浦線 1978 2 1.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

豊浜3号橋 その他市道　岡ノ鼻線 1991 2.8 5.05 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

豊浜4号橋 その他市道　猪尻第１号支線 1996 3.9 4.2 BOX 2022 2017 Ⅱ ●

豊浜5号橋 その他市道　猪尻第１号支線 1995 9 3.6 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

豊浜6号橋 1級市道　大浜中央線 1992 6.5 3.6 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

豊浜7号橋 1級市道　大浜中央線 1993 5 4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

豊浜8号橋 その他市道　上中道線 1994 3.9 6.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

豊浜9号橋 その他市道　ダム線 1997 3 3.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

豊浜10号橋 その他市道　ダム線 1990 2.1 11.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

豊浜11号橋 その他市道　ダム線 1980 4.8 6.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

豊浜12号橋 その他市道　ダム線 1982 2 4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

豊浜13号橋 その他市道　ダム線 1985 4.9 3.2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

豊浜18号橋 その他市道　内浦海岸線 1989 4.4 4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

むろきはら橋 その他市道　山崎線 1975 126 3.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

下西橋 その他市道　天応西条2丁目4号線 1955 6.8 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

大積橋 その他市道　郷原西4号線 1997 62 5.27 鋼橋 2024 2019 Ⅰ ●

芋福橋 その他市道　郷原西6号線 2002 80.6 7.2 鋼橋 2024 2019 Ⅰ ●

大積2号橋 1級市道　郷原大積苗代線 1955 2.45 4.33 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

大積3号橋 その他市道　郷原西2号線 1978 3.9 3.67 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

大積4号橋 その他市道　郷原西1号線 1954 2.39 2.32 石橋 2026 2021 Ⅰ ●

丸子橋 その他市道　郷原西6号線 2002 32.3 5.2 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

向角橋 1級市道　郷原大積苗代線 1980 21.7 6.2 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

石田橋 その他市道　郷原西31号線 2001 20.4 4.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

中石橋 その他市道　郷原西39号線 2002 23.5 4.2 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

打田ケ原橋 2級市道　惣引谷黒瀬線 2003 19.1 4.2 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

打田ケ原2号橋 2級市道　惣引谷黒瀬線 1969 5 2.15 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

下長谷橋 その他市道　郷原西42号線 1971 10.2 5.6 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

長谷橋 その他市道　郷原西42号線 1962 8.4 4.4 ＰＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

古川橋 その他市道　郷原東6号線 1976 3.97 2.57 BOX 2026 2021 Ⅰ ●

古川2号橋 その他市道　郷原東7号線 1978 3.5 2.28 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

惣上橋 その他市道　郷原東6号線 1975 3.28 2.54 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

惣上2号橋 その他市道　郷原東5号線 1973 2 4.12 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

下地蔵平橋 その他市道　郷原西13号線 1988 5 5.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

地蔵平橋 その他市道　郷原西14号線 1977 4.95 7.7 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

奥田橋 その他市道　郷原西30号線 2003 23.8 7.7 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

浜田歩道橋 その他市道　郷原西45号線 1970 93.5 1.5 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

浜田橋 その他市道　郷原西45号線 1950 84.7 4.48 鋼橋 2024 2019 Ⅲ △ ●○ ○ 塗替塗装等

西末広橋 その他市道　末広2丁目1号線 1991 14.7 3 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

下高橋 2級市道　広郷原線 1995 29 5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

郷原西56号線1号橋 その他市道　郷原西56号線 1995 3.6 3.6 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

大学橋 その他市道　郷原学びの丘1号線 1996 14.5 12.9 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

共済橋 1級市道　内海田屋線 1954 30.1 3.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

石ケ鼻橋 1級市道　内海田屋線 1972 13.4 5.5 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

光木橋 1級市道　内海田屋線 1973 7.3 6 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

市原大橋 1級市道　内海田屋線 1982 37 6.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

女子畑赤向坂1号橋 1級市道　女子畑赤向坂線 1976 5.4 9.3 BOX 2024 2019 Ⅰ ●

三津口女子畑1号橋 1級市道　三津口女子畑線 1962 2.3 4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

岡谷橋 1級市道　安登日之浦線 1968 8.2 6.2 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分

次回
点検
年度

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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中畑原畑1号橋 1級市道　中切原畑線 1980 8.1 6.2 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

中畑原畑2号橋 1級市道　中切原畑線 1981 2.5 6.9 BOX 2024 2019 Ⅰ ●

梶耶橋 1級市道　中切三本松線 1957 9.45 3.9 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

小林橋 1級市道　中切三本松線 1963 7.5 4 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

郷橋 1級市道　麻畠宮の前線 1972 17.9 4.1 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

奥条橋 1級市道　岡谷日野迫線 1961 4.6 4.4 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

小田野原橋 1級市道　岡谷日野迫線 1959 5.7 6.65 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ ●

岡谷日野迫1号橋 1級市道　岡谷日野迫線 1970 5.9 4.1 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

才崎橋 1級市道　実成新開古新開線 1969 21.3 4 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

子之浦跨線橋 1級市道　三津口女子畑線 1984 21.5 6.5 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

北石佛橋 1級市道　安登日之浦線 1989 11.7 5.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

升姑橋 2級市道　中跡条久多田線 1933 4.5 4.2 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅲ ● ●

中跡条久多田1号橋 2級市道　中跡条久多田線 1960 2 9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

原畑内平1号橋 2級市道　原畑内平線 1967 2.5 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

正立寺平畑1号橋 2級市道　正立寺平畑線 1973 5.5 3.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ● 平成30年7月豪雨被災

舟木竹之鼻1号橋 2級市道　舟木（段地）竹之鼻線 1971 4.1 3.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

舟木橋 2級市道　舟木（段地）竹之鼻線 1965 4.9 4.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

甲牛亀橋 2級市道　舟木（段地）竹之鼻線 1961 2.1 5 石橋 2022 2017 Ⅰ ●

男垣内橋 2級市道　舟木（段地）竹之鼻線 1974 5 5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

水尻1号線1号橋 2級市道　水尻１号線 1966 2.3 3.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

水尻1号線2号橋 2級市道　水尻１号線 1968 4.3 2.8 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

水尻1号線3号橋 2級市道　水尻１号線 1970 4.9 4.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

子の浦橋 その他市道　峠越子之浦線 1965 2.9 3.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

三津口4号線1号橋 その他市道　三津口４号線 1958 3.2 1.5 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

三津口5号線1号橋 その他市道　三津口５号線 1933 6 2 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

入後迫橋 その他市道　三津口谷子之浦線 1962 5 2.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

子之浦2号線1号橋 その他市道　子之浦２号線 1971 3.2 4.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

日之浦1号線1号橋 その他市道　日之浦１号線 1965 4.5 5.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

日之浦1号線2号橋 その他市道　日之浦１号線 1952 2.2 2.25 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

三津口33号線1号橋 その他市道　三津口３３号線 1962 2.5 5.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

三津口33号線2号橋 その他市道　三津口３３号線 1978 3.4 4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

三津口33号線3号橋 その他市道　三津口３３号線 1961 3.4 4.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

三津口33号線4号橋 その他市道　三津口３３号線 1963 3.8 5.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

日之浦3号1号橋 その他市道　日之浦３号線 1969 4.4 3.2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● △

赤谷橋 その他市道　古新開赤仁田線 1973 15.5 3.6 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

才崎赤仁田1号橋 その他市道　才崎赤仁田線 1975 2.3 4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

古新開向山1号橋 その他市道　古新開向山線 1967 19.2 2.2 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

大新開南沖2号橋 その他市道　大新開南沖線 1981 2.1 2.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

大新開南沖3号橋 その他市道　大新開南沖線 2020 14.5 1.7 鋼橋 2022 2014 Ⅲ ○ ● ○
平成30年7月豪雨被災

架け替え済(2020年度)

永代橋 その他市道　浦尻北頓原線 1960 15 3.5 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

浦尻北頓原1号橋 その他市道　浦尻北頓原線 1983 4.2 4.9 BOX 2022 2017 Ⅱ ●

浦尻上橋 その他市道　沖浦尻北１号線 2020 15.4 2.1 ＲＣ橋 2022 2014 Ⅱ ○ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2021年度)

沖浦尻北2号線1号橋 その他市道　沖浦尻北２号線 2020 16.3 1.6 鋼橋 2022 2014 Ⅲ ○ ○ ●
平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2021年度)

安榮橋 その他市道　バイパス大歳線 1971 11.8 6.5 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

バイパス大歳1号橋 その他市道　バイパス大歳線 1976 3.8 3.9 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

沖浦尻北3号線1号橋 その他市道　沖浦尻北３号線 2020 16 1.3 鋼橋 2024 2014 Ⅱ △ ○ ○ ●
平成30年7月豪雨被災

架け替え予定

北川橋 その他市道　大新開大北原垣内線 2020 10.8 2.5 ＲＣ橋 2022 2014 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2020年度)

沖北川1号橋 その他市道　沖北川線 2020 11.3 1.5 鋼橋 2022 2014 Ⅱ ○ ○ ● 塗替塗装等
平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2021年度)

北川宮ノ前1号橋 その他市道　北川宮ノ前線 2020 10.7 1.8 ＲＣ橋 2022 2014 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2020年度)

内海中畑1号橋 その他市道　内海中畑線 1966 3 3.2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●
平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2019年度)

内海中畑2号橋 その他市道　内海中畑線 1969 4.7 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

屯原橋 その他市道　内海１１号線 1970 10.9 4.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

中ケ原橋 その他市道　滝山大河内１号線 1976 12.1 4.4 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ● ○ 塗替塗装等

滝山大河内1号線1号橋 その他市道　滝山大河内１号線 1966 3 3.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ △ ○ ○ ●
平成30年7月豪雨被災

架け替え予定

瀧山橋 その他市道　滝山大河内２号線 1957 2.8 3.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分

次回
点検
年度

点検・補修等計画
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大新開国道線1号橋 その他市道　大新開国道線 1983 2.4 27.3 BOX 2024 2019 Ⅰ ●

八千代橋 その他市道　内海中切線 1937 17.6 5.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

八千代側道橋 その他市道　内海中切線 1990 17.6 2 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

内海大橋 その他市道　内海中切線 1935 16.2 6.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

赤仁田橋 その他市道　内海中切線 1939 14.5 9.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

頓原橋 その他市道　鍬畑２号線 1971 18 3.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

女垣内橋 その他市道　女垣内１号線 1968 3.3 3.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

女垣内1号線2号橋 その他市道　女垣内１号線 1959 3 3.5 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ●
ひび割れ注入
断面修復等

平成30年7月豪雨被災

女垣内1号線1号橋 その他市道　女垣内１号線 2020 5.3 4.1 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ○ ●
平成30年7月豪雨被災

架け替え済(2020年度)

青木原寺迫1号橋 その他市道　青木原寺迫線 1952 3.9 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

青木橋 その他市道　県道安浦病院線 1963 4 3.8 鋼橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

長迫順境谷1号橋 その他市道　長迫順境谷線 1960 4 2.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

隠地橋 その他市道　宮の前宮迫線 1982 9.3 4 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

円ケ谷橋 その他市道　前垣内岡之畝線 2010 5.8 2.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

竹ケ平舟木1号橋 その他市道　竹ケ平舟木線 1969 4.5 3.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

新小屋橋 その他市道　竹ケ平舟木線 1959 3.7 1.95 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

竹ケ平上之前1号橋 その他市道　竹ケ平上之前線 1980 6.6 2.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

中畑2号線1号橋 その他市道　中畑２号線 1984 5.5 2.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

中畑3号線1号橋 その他市道　中畑３号線 2020 5.7 2.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2020年度)

阿計迫小橋谷1号橋 その他市道　阿計迫小橋谷線 1982 5.1 2.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

小学校橋 その他市道　溝ケ原山田谷線 1960 5.1 2.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

山田谷公民館1号橋 その他市道　山田谷公民館線 1956 4.4 1.9 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ●○ 平成30年7月豪雨被災

山田谷公民館2号橋 その他市道　山田谷公民館線 1951 3.5 1.9 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

山田谷橋 その他市道　高野谷堂年線 1959 4.5 2.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

野呂川ダム打田ケ原1号橋 その他市道　野呂川ダム打田ケ原線 1969 2.3 4 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

野呂川橋 その他市道　野呂川ダム打田ケ原線 1973 20.8 4 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

打田ケ原橋 その他市道　市原２号線 2020 7.1 1.5 ＲＣ橋 2024 2013 Ⅱ △ ○ ○ ●
平成30年7月豪雨被災

架け替え予定

内平1号線1号橋 その他市道　内平１号線 1963 3.5 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

内平1号線4号橋 その他市道　内平１号線 1979 2.9 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

尾和首向垣内1号橋 その他市道　尾和首向垣内線 1982 2.1 6.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

反り小屋谷1号橋 その他市道　反り小屋谷線 1950 4.5 3.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

原筋向条1号橋 その他市道　原筋向条線 1959 3.6 1.8 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

東麻畠梶耶1号橋 その他市道　東麻畠梶耶線 1965 2.8 3.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

北平迫北小林1号橋 その他市道　北平迫北小林線 1968 8.4 3 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

野呂山2号線1号橋 その他市道　野呂山２号線 1970 2.7 7.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

中畑下垣内線1号橋 その他市道　中畑下垣内線 1969 4.7 4.5 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

中畑4号線1号橋 その他市道　中畑４号線 1972 5 3.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

内平5号線1号橋 その他市道　内平５号線 1975 3.5 3.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

赤向坂4号線1号橋 その他市道　赤向坂４号線 2020 3 3.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ○ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

平成30年7月豪雨被災

架け替え済(2021年度)

下向野原岡谷1号橋 その他市道　下向野原岡谷線 1962 5.6 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

下向野原上奥条1号橋 その他市道　下向野原上奥条線 1960 5.9 3.1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

引明上奥条1号橋 その他市道　引明上奥条線 1967 7.1 1.3 鋼橋 2026 2021 Ⅱ ●

上奥条山池1号橋 その他市道　上奥条山池線 1976 7.8 4.24 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

山池見行1号橋 その他市道　山池見行線 1970 5.4 2.2 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

岡谷下橋 その他市道　源道尻大伴線 1935 4.5 1.6 石橋 2023 2018 Ⅰ ● ○ 個別検討

岡西橋 その他市道　源道尻堀川線 1965 3.6 2.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

安登12号線1号橋 その他市道　安登１２号線 1971 3.6 2.1 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

安登12号線2号橋 その他市道　安登１２号線 1959 3.3 2.1 木橋 2023 2018 Ⅰ ●

寸田原上橋 その他市道　安登１３号線 2020 3.2 1.9 石橋 2022 2013 Ⅰ ○ ● 個別検討
平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2020年度)

カンノヲフク山立垣1号橋 その他市道　カンノヲフク山立垣線 1968 3.5 3.1 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

上奈良津立垣1号橋 その他市道　上奈良津立垣線 1927 2.1 2.9 木橋 2023 2018 Ⅲ ○ ○ ●
平成30年7月豪雨被災
架け替え済(2023年度)

上奈良津立垣2号橋 その他市道　上奈良津立垣線 2020 2.4 3 ＲＣ橋 2022 2013 Ⅰ ● 平成30年7月豪雨被災

上奈良津立垣3号橋 その他市道　上奈良津立垣線 2020 2.2 2.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ● 平成30年7月豪雨被災

上奈良津カンノヲフク山1号橋 その他市道　上奈良津カンノヲフク山線1963 2.3 4 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅱ ●

塩谷団地3号線1号橋 その他市道　塩谷団地３号線 1980 2.2 6.5 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分

次回
点検
年度

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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松田中跡条1号橋 その他市道　松田中跡条線 1935 3.3 2 石橋 2023 2018 Ⅱ ●

山池上奥条1号橋 その他市道　山池上奥条線 1974 7.4 2 ＰＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

日野浦塩谷1号橋 その他市道　日野浦塩谷線 1975 2 3.9 BOX 2022 2017 Ⅱ ●

才崎歩道橋 その他市道　安浦ハイツ1号線 1998 20 3 鋼橋 2026 2021 Ⅱ ●

松ケ丘橋 2級市道　松ケ丘政畝線 1995 31.4 9.75 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

桜ヶ丘歩道橋 その他市道　此原16号線 1975 28.6 1.8 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

栄橋 その他市道　焼山西3丁目9号線 1984 29.1 6.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

上篠橋 その他市道　焼山中央2丁目2号線 1989 30 6.2 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

原垣内橋 その他市道　焼山中央2丁目2号線 1990 23.6 7.41 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ●

滑川橋 その他市道　焼山北3丁目2号線 1965 13.4 4 鋼橋 2024 2019 Ⅲ △ ● ○ 塗替塗装等

一ノ瀬橋 その他市道　焼山中央2丁目2号線 1989 30.2 6.2 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ●

押込大橋 1級市道　押込苗代線 1978 38.8 7.9 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

松ヶ丘3号橋 その他市道　松ケ丘2丁目2号線 1968 2.3 6.68 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ●

松ヶ丘4号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目2号線 1968 2.3 4.41 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

松ヶ丘5号橋 その他市道　松ケ丘2丁目3号線 1968 2.4 4.63 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

松ヶ丘6号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目3号線 1969 2.3 4.52 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

松ヶ丘7号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目2号線 1969 2.3 6.46 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

松ケ丘2号橋 2級市道　松ケ丘政畝線 1970 7 8.9 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

滝向橋 その他市道　ひばりケ丘7号線 1973 3.7 5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● △

滝向2号橋 その他市道　ひばりケ丘8号線 1973 2.6 4.93 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

滝向3号橋 その他市道　ひばりケ丘1号線 1973 2.8 7.75 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

滝向4号橋 その他市道　ひばりケ丘9号線 1973 2.4 4.6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

滝向5号橋 その他市道　ひばりケ丘10号線 1974 2.5 4.2 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

滝向6号橋 その他市道　ひばりケ丘11号線 1974 2.55 4.51 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

滝向7号橋 その他市道　ひばりケ丘10号線 1974 3.2 4.16 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

上松ケ丘橋 2級市道　松ケ丘政畝線 1975 2.4 6 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

上松ケ丘2号橋 その他市道　松ケ丘2丁目2号線 1975 2.4 5.01 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

上松ケ丘3号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目2号線 1975 2.8 4.14 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

上松ケ丘4号橋 その他市道　松ケ丘2丁目3号線 1976 2.7 4.64 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

上松ケ丘5号橋 その他市道　桜ケ丘2丁目3号線 1976 3.2 4.1 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

芳井田橋 2級市道　此原焼山西線 1976 5.7 10.3 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

政畝橋 1級市道　焼山環状線 1967 4.8 8.87 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

政畝2号橋 2級市道　松ケ丘政畝線 1965 7.5 8 鋼橋 2025 2020 Ⅲ ● ○ ● 塗替塗装等

三ツ石橋 1級市道　焼山環状線 1982 6.7 13.5 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

三ツ石2号橋 その他市道　焼山中央4丁目6号線 1967 5.5 5.6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

下奥条橋 その他市道　焼山西3丁目8号線 1994 3.2 5.31 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

奥条橋 その他市道　焼山西3丁目4号線 1955 2.7 2.96 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

勤住橋 1級市道　焼山苗代線 1972 45 8.8 鋼橋 2022 2017 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

呉地橋 その他市道　焼山中央1丁目1号線 1975 9.65 3.7 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

労福橋 2級市道　焼山中央東線 1988 12.5 8.5 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

久次郎原橋 その他市道　焼山南1丁目4号線 1952 6.2 2.85 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

久次郎原2号橋 その他市道　焼山南1丁目5号線 1954 4.7 4.4 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

松村橋 その他市道　焼山東3丁目6号線 1976 4.15 6.67 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

涼橋 その他市道　焼山南1丁目1号線 1976 2.1 4.02 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

小越原橋 その他市道　神山1丁目1号線 1955 2.3 10.1 BOX 2026 2021 Ⅰ ●

大島橋 その他市道　神山1丁目2号線 1953 2.31 1.73 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

広角橋 1級市道　焼山苗代線 1970 4.05 2.55 鋼橋 2026 2021 Ⅲ ● ○ 塗替塗装等 平成30年7月豪雨被災

広角2号橋 1級市道　焼山苗代線 1965 5.2 2.7 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ● 平成30年7月豪雨被災

広角3号橋 1級市道　焼山苗代線 1973 4 2.7 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

槙原橋 その他市道　焼山北3丁目4号線 1954 2.6 2.75 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

変電橋 その他市道　焼山北3丁目1号線 1955 4 3.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

泉ケ丘橋 その他市道　泉ケ丘1丁目1号線 1971 4.3 11 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

小田橋 1級市道　焼山熊野線 1980 10.8 8.1 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

鎌ケ原橋 1級市道　押込苗代線 1967 4.2 6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

水源池橋 1級市道　押込苗代線 1979 8.5 7.3 ＰＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

点検・補修等計画

点検
年度

診断
区分

△調査設計

橋種橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

次回
点検
年度

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事
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重役橋 その他市道　苗代1号線 1954 4.4 3.99 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

神出橋 その他市道　苗代5号線 1999 9 5.2 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

橋詰橋 その他市道　苗代4号線 1996 8.45 5.2 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

河原田橋 その他市道　栃原2号線 1965 2.8 2.8 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅱ ●

下東谷橋 その他市道　栃原4号線 1955 8.5 3 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

樫原橋 その他市道　栃原1号線 1973 6.9 3.51 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

馬橋 その他市道　栃原1号線 1966 5.22 4.03 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

湯舟橋 その他市道　栃原2号線 1990 3.15 2.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

東谷橋 その他市道　栃原6号線 1956 3.6 2.94 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

宮下橋 その他市道　栃原5号線 1951 2.7 3.6 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

上宮下橋 その他市道　栃原5号線 1991 3.85 4.7 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

鎌ケ原2号橋 その他市道　押込6丁目1号線 1970 4 6.1 ＲＣ橋 2025 2020 Ⅱ ● ●

下西小屋橋 その他市道　宮ヶ迫1丁目24号線 1988 5.3 2.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

久次郎原橋 その他市道　焼山南1丁目11号線 1989 17.3 3.2 鋼橋 2024 2019 Ⅱ ●

西小屋橋 その他市道　焼山北1丁目5号線 1993 4 3.26 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

焼山南2丁目4号線1号橋 その他市道　焼山南2丁目4号線 1994 3.85 3.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

中央橋 その他市道　焼山中央1丁目7号線 1952 13.9 6 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ●

中央歩道橋 その他市道　焼山中央1丁目7号線 1970 15.4 1.9 鋼橋 2024 2019 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2020年度)

奥条橋 その他市道　焼山西3丁目7号線 1975 3.8 4 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

焼山中央1号橋 その他市道　焼山北1丁目6号線 1999 22.8 16 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

焼山中央2号橋 その他市道　焼山北1丁目6号線 1999 21.1 17.9 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

昭和橋 その他市道　桜ヶ丘西線 2000 38 12.8 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

新稲荷橋 その他市道　古新開1丁目6号線 2002 14.5 17.2 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

両谷1丁目2号線1号橋 その他市道　両谷1丁目3号線 2003 3.5 5.42 ＲＣ橋 2023 2018 Ⅰ ●

鎌ヶ原3号橋 その他市道　押込熊野線 1990 4.4 10 BOX 2024 2019 Ⅰ ●

阿賀中央西畑線1号橋 1級市道　阿賀中央西畑線 1933 4 20.9 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

阿賀中央西畑線2号橋 1級市道　阿賀中央西畑線 1931 5.5 19.1 ＲＣ橋 2024 2019 Ⅲ △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

兎の口橋 その他市道　焼山西中央線 2010 35.1 19.8 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

新弁天橋 その他市道　中新開3丁目13号線 2012 12.1 18.8 ＰＣ橋 2025 2020 Ⅰ ● ●

無名橋(632) その他市道　桜ヶ丘中央線 1970 5.1 13.4 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅱ ●

政岡橋 その他市道　桜ヶ丘中央線 1960 4.3 6.95 BOX 2026 2021 Ⅰ ●

政岡歩道橋 その他市道　桜ヶ丘中央線 1975 4.6 1.5 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

政岡側道橋 その他市道　桜ヶ丘中央線 1981 4.6 1.1 鋼橋 2026 2021 Ⅱ ●

警固屋さくら橋 その他市道　警固屋7丁目20号線 2005 12.7 5 ＰＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

長谷橋2
(県：長谷橋(306603))

その他市道　郷原西68号線 1955 36.5 9.57 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

郷原西61号線1号橋
（県：無名橋(306604)）

その他市道　郷原西61号線 1947 5.5 6.85 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ●

郷原西29号線跨道橋 その他市道　郷原西29号線 2012 14.4 4 ＰＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

仁方本町2丁目9号線1号橋 その他市道　仁方本町2丁目9号線 2013 2.5 4.7 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

阿賀中央西畑線3号橋 1級市道　阿賀中央西畑線 1936 4 18 BOX 2022 2017 Ⅱ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

阿賀中央5丁目15号線1号橋 その他市道　阿賀中央5丁目15号線 2014 2 7.6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

安浦町中央2丁目1号線1号橋 その他市道　安浦町中央2丁目1号線 2014 2.2 11.3 ＲＣ橋 2026 2021 Ⅰ ●

白石2丁目7号線1号橋 その他市道　白石2丁目7号線 2014 2.5 13.8 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

白石2丁目7号線2号橋 その他市道　白石2丁目7号線 2014 2.1 7.3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

大広橋側道橋 その他市道　古新開8丁目5号線 1988 106 3 鋼橋 2022 2017 Ⅱ ●

弁天橋側道橋 その他市道　弁天橋11号線 1985 9.95 2 鋼橋 2022 2017 Ⅰ ●

仙兵衛橋(新多賀谷橋) その他市道　古新開8丁目14号線 2014 8.2 8 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

春日橋 1級市道　串山白枝線 1958 4.2 3.4 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

北奥橋 1級市道　串山白枝線 1956 2.8 3.9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅱ ●

南隠渡1号橋 その他市道　南穏渡1丁目1号線 2008 18.3 18.5 BOX 2022 2017 Ⅱ ●

橋谷線1号橋 その他市道　橋谷線 1980 2.7 3 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

水尻10号線1号橋 その他市道　水尻10号線 2008 3.92 8.2 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

原畑内平線2号橋 2級市道　原畑内平線 2010 3.13 5 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

宮原2丁目10号線1号橋 その他市道　宮原2丁目10号線 2011 2.7 6 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅰ ●

焼山西3丁目14号線1号橋 その他市道　焼山西3丁目14号線 2008 2.9 17 BOX 2022 2017 Ⅰ ●

七丁目橋 その他市道　警固屋4丁目27号線 1957 3.7 9 ＲＣ橋 2022 2017 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

250 500 450 300 317 612

点検・補修等計画

次回
点検
年度

対策費用（百万円）

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種
点検
年度

診断
区分
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※補修等工事の前には，調査設計を行い詳細な補修方法を決定するため，一覧表の補修内

容及び対策費用は変更になる場合があります。 

※補修等工事の予定箇所については，今後の定期点検や補修の実施状況，補修技術の進

展，財政事情や社会情勢の変化等を反映し，適宜見直します。 


